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	项目名称
	污水管网工程

	项目金额
	7000万元

	项目单位
	台前县城市管理局

	主管部门
	台前县城市管理局

	评价分值
	63.61分

	评价等级
	中

	主要绩效
	该项目无明确的预算编制编准，项目单位年度内共完成7各标段的建设，新铺设污水管网5072.32米，该项目实施完善了城市污水管网体系

	存在问题
	1.绩效管理方面：（1）绩效目标设置不够规范合理，绩效指标细化、量化程度不足；（2）预算编制不合理，缺乏相关依据且与年度目标不匹配

2.资金投入管理方面：（1）专项债资金使用效率相对较低；（2）专项债资金使用不规范，支出缺乏监管
3.项目管理实施方面：（1）项目管理规范性欠缺，项目管理资料不完整；（2）项目资金监管较为乏力，监督检查工作有待加强

4.项目建设成效方面：（1）部分项目建设成效稍显不足，与项目预期存在偏差

	整改建议
	合理设置绩效目标，提高绩效指标细化、量化水平

（二）加强预算管理，增进预算编制准确性，提高预算执行率

（三）加强专项债资金绩效评价，健全专项债资金绩效评价体系

（四）加强项目前期调研及论证，合理规划财政资金支出进度

	评价机构
	上海锦航会计师事务所


